



PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO

Nº do MAPP: 1233

Concedente: DER

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

Proponente/Convenente

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA-CE

CPF/CNPJ:

10.462.364/0001-47

Interveniente <preencher quando for o caso>

Nome:

CPF/CNPJ:

Executor <preencher quando for o caso>

Nome:

CPF/CNPJ:

II - IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Valor: (R\$ 116.534,94)

Data do Plano de Trabalho: (25/05/2018)

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO

Objeto: Regularização (Piçarramento) de Estrada Vicinal no trecho denominado Ladeira (PRIMEIRA ETAPA), no Município de IPAPORANGA-CE.

Público-Alvo:

- Deslocamento das Equipes do Programa Saúde da Família;
- Tráfego de pessoas e mercadorias; comunidades rurais;
- escoamento da safra;
- Transporte Escolar de alunos e Professores de uma localidade e outra.

IV - PERÍODO DE EXECUÇÃO

Início: APDA

Fim: APDA + 12 MESES

V - METAS/ETAPAS DE EXECUÇÃO									
META 1					VALOR TOTAL		PERÍODO		
Regularização (Picarramento) de Estrada Vicinal no trecho denominado Ladeira (PRIMEIRA ETAPA), no Município de IPAPORANGA-CE.					R\$ 116.534,94		DATA INICIAL	DATA FINAL	
ETAPA 1.1					VALOR TOTAL		DATA INICIAL	DATA FINAL	
CONSTRUÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS					7.076,28		APDA	APDA + 12 MESES	
GASTOS PREVISTOS NA ETAPA									
ITEM	DESCRIÇÃO (discriminar o item a ser adquirido sem conter indicação de marcas)	UNIDADE (m ² , m ³ , und, kg)	QUANTIDADE (de unidades a serem adquiridas)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL (multiplicação da quantidade x valor unitário)	NATUREZA DA DESPESA *1	DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA *2		
1.1.1	PLACAS DA OBRA	M2	6,00	162,38	974,28	SERVIÇO			
1.1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	900,00	6,78	6.102,00	SERVIÇO			
ETAPA 1.2									
LOCAÇÃO DA OBRA									
					280,68	APDA		APDA + 12 MESES	
GASTOS PREVISTOS NA ETAPA									
ITEM	DESCRIÇÃO (discriminar o item a ser adquirido sem conter indicação de marcas)	UNIDADE (m ² , m ³ , und, kg)	QUANTIDADE (de unidades a serem adquiridas)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL (multiplicação da quantidade x valor unitário)	NATUREZA DA DESPESA *1	DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA *2		
1.2.1	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,40	701,71	280,68	SERVIÇO			
ETAPA 1.3									



1.5.2	DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80CM										
	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=80CM	UN	2,00	2.095,24	4.190,48	SERVIÇO					
TOTAL DAS METAS							SOMATORIO			R\$ 116.534,94	
VALOR GLOBAL DO PLANO DE TRABALHO							SOMATORIO			R\$ 116.534,94	

*1 Natureza da Despesa: Campo que indica a natureza da despesa do item. Domínio: "Bem", "Serviço", "Tributo", "Obra", "Despesa Administrativa" e "Outros";

*2 Descrição da Natureza da Despesa: Campo que indica outro tipo da Natureza de Despesa que não conste na lista anterior;



VI - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

DER
FL. N.º 66

Valores:	Descrição		Valor (R\$)
	Valor Total:		R\$ 116.534,94
	Valor do Repasse:		83,47% R\$ 100.000,00
	1. Valor Contrapartida:		16,53% R\$ 16.534,94
	Valor Contrapartida Financeiro:		16,53% R\$ 16.534,94
	Valor Contrapartida em Bens e Serviços:		%
Cronograma de Repasse	Ano		Valor (R\$)
	2018		R\$ 100.000,00
	TOTAL		R\$ 100.000,00

VII - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO*


REPASSE	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Meta n	SOMA
30/06/2018	R\$ 25.000,00				R\$ 25.000,00
30/10/2018	R\$ 25.000,00				R\$ 25.000,00
20/12/2018	R\$ 25.000,00				R\$ 25.000,00
20/02/2019	R\$ 25.000,00				R\$ 25.000,00
SUB-TOTAL	R\$ 100.000,00				R\$ 25.000,00
CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Meta n	SOMA
30/06/2018	R\$ 4.133,74				R\$ 4.133,74
30/10/2018	R\$ 4.133,74				R\$ 4.133,74
20/12/2018	R\$ 4.133,73				R\$ 4.133,73
20/02/2019	R\$ 4.133,73				R\$ 4.133,73
SUB-TOTAL	R\$ 16.534,94				R\$ 16.534,94
TOTAL	R\$ 116.534,94				R\$ 116.534,94

COMPROVAÇÃO DE CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS

CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS (<xx%>)	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Meta n	SOMA
Dia 1/Mês 1/Ano 1	<valor>	<valor>	<valor>	<valor>	<total mês>
Dia 1/Mês 2/Ano 1	<valor>	<valor>	<valor>	<valor>	<total mês>
Dia 1/Mês n/Ano n	<valor>	<valor>	<valor>	<valor>	<total mês>
TOTAL	<total meta>	<total meta>	<total meta>	<total meta>	<Total Contrapart. Bens Serviços>

ASSINATURA DO PROPONENTE

Ipaporanga (CE), 25 de maio de 2018



Antônio Alves Melo
Prefeito Municipal

APROVAÇÃO DO CONCEDENTE

Fortaleza, ___/___/2018

GESTOR, ORDENADOR DE DESPESA

