



PROponente:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA - CE

CNPJ Nº:

10.462.394/0001-97

Endereço (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

RUA FRANKLIN JOSÉ VIEIRA, N° 82 - CENTRO - IPAPORANGA - CE

CEP Nº:

62.215-000

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

LOCALIDADE DE ALEIXO - IPAPORANGA - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEM-FRA 28.4 COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85%

DATA:


segunda-feira, 3 de fevereiro de 2020

ENCARGOS SOCIAIS:

85,20%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,03%	1.645,72	100,00%	1.645,72		0,00		0,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	11,13%	17.759,72	100,00%	17.759,72		0,00		0,00
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	59,27%	94.560,18	40,00%	37.824,07	80,00%	58.736,11		0,00
4	PAVIMENTAÇÃO	237,71%	32.073,20		0,00		0,00	100,00%	32.073,20
5	SERVIÇOS DIVERSOS	8,46%	13.492,64		0,00		0,00	100,00%	13.492,64
TOTAL		517,60%	169.531,46	35,87%	57.229,51	56,56%	58.736,11	28,36%	45.565,84
TOTAL ACUMULADO				35,87%	57.229,51	71,44%	116.965,52	100,00%	169.531,46


ALEX SOUSA
ENG° CIVIL
RNP: 2610815069